




Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## **Реализация проета. Отчетность.**

Калининград  
14 Октября 2021





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

<https://www.eni-cbc.eu/lr/ru/>

The screenshot shows a web browser window with the URL [eni-cbc.eu/lr/ru/](https://www.eni-cbc.eu/lr/ru/). The page features a header with the logos of the European Union and Lithuania-Russia CBC 2014-2020, along with the text "Финансируется Европейским Союзом и Российской Федерацией". A navigation menu on the left includes "НОВОСТИ", "ПРОГРАММА", "РАЗДЕЛ БЕНЕФИЦИАРОВ" (highlighted with a red circle), "ПРОЕКТЫ", and "КОНТАКТЫ". The main content area displays a large image of firefighters extinguishing a forest fire, with the headline "Тушение лесных пожаров" and a sub-headline "Еще". A date stamp "2021-09-16 12:56" is visible. At the bottom, there is a section titled "Календарь мероприятий" for "Сентябрь 2021" with the text "В этом году в Калининграде дважды отметят День Европейского Сотрудничества".



ЛИТВА - РОССИЯ  
ЛПС 2014-2020

Финансируется Европейским  
Союзом и Российской Федерацией



НОВОСТИ



ПРОГРАММА



РАЗДЕЛ  
БЕНЕФИЦИАРОВ



ПРОЕКТЫ



КОНТАКТЫ

[Руководство для Заявителей и Бенефициаров \(на английском языке\)](#)

[Руководство для Заявителей и Бенефициаров \(неофициальный перевод на русский язык\)](#)

[Руководство для Заявителей и Бенефициаров \(неофициальный перевод на литовский язык\)](#)

Приложения к Руководству для Заявителей и Бенефициаров (все документы на английском языке):

[Приложение I «Подробные правила приемлемости расходов»](#)

[Приложение II «Заявление о партнёрстве»](#)

[Приложение III «Форма Партнёрского соглашения»](#)

[Приложение IIIA к Форме Партнёрского соглашения](#)

[Приложение IV «Форма Плана закупок»](#)

[Приложение V «Форма запроса о внесении изменений»](#)

[Приложение VI «Форма таблицы бюджетных переносов»](#)

[Приложение VII «Форма отчёта о ходе реализации проекта \(Часть 1\)»](#)

[Приложение VIIA «Форма отчёта о ходе реализации проекта \(Часть 2\)»](#)

[Приложение VIII «Форма итогового отчёта \(Часть 1\)»](#)

[Приложение VIIIA «Форма итогового отчёта \(Часть 2\)»](#)

[Приложение IX «Отчёт о проверке расходов»](#)

[Приложение X «Форма платёжного требования»](#)

[Приложение XI «Форма табеля рабочего времени \(таймшита\)»](#)

[Приложение XII «Форма письма об одобрении»](#)

[Приложение XIII «Руководство по коммуникации»](#)

[Приложение XIV «Форма финансовой идентификации»](#)

MS Word описательная часть

MS Excel финансовая часть





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Важно*

- *Основа - Грантовый Контракт*
- *Общий отчет от партнерства*
- *Период - 6 месяцев (+15 дней для платежей\*)*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# Описательный отчет

1. Описание мероприятий и достигнутых результатов
2. Отклонения и их причина / обоснование
3. Целевые группы
4. План коммуникации
5. Логическая Матрица
6. Закупочные процедуры





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Первая Группа Мероприятий – управление проектом*



## 1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

### 1.1 Первая группа мероприятий (GA1)

Запланированные мероприятия	Описание мероприятий, реализованных за отчетный период	Достигнутые результаты за отчетный период		Результаты, запланированные на следующий отчетный период	
		Запланированные результаты	Количество/число	Запланированные результаты	Количество/число
<b>Мероприятие 1.1. Система управления и координации</b>	<p>Встреча №1:  <u>Дата:</u> 01.09.2021  <u>Место:</u> Администрация Советского городского округа (Калининград), Литовский морской музей (Клайпеда)  <u>Продолжительность:</u> 1 час.  <u>Участники:</u>                      Из ВБ: 1. Иван Иванов, менеджер проекта. 2. Петр Петров, финансовый менеджер.                      Из Б2: 1. Йонас Йонайтес, местный координатор. 2. Вайда Вайдие, местный бухгалтер.  <u>Основные темы первой онлайн-встречи:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инструменты внутренней коммуникации проекта;</li> <li>- процесс и графики реализации мероприятий;</li> <li>- возникающие риски, связанные с пандемией (COVID-19);</li> <li>- проектная документация и сроки и методы отчетности</li> <li>- подготовка изменений бюджета.</li> </ul>	6 встреч партнеров	1 встреча	6 встреч партнеров	2 встречи
		6 программ встречи	1 программа	6 программ встречи	2 программы
		6 анализов рисков	1 анализ рисков	6 анализов рисков	2 анализа рисков
		6 списков участников	1 список участников	6 списков участников	2 списка участников
		6 фотоотчетов	1 фотоотчет	6 фотоотчетов	2 фотоотчета
		<i>Приложены к отчету</i>	<i>План на следующий период</i>		
			<i>Скриншоты</i>		



Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Рекомендация*

- Что? (например, встреча партнеров);
- Когда? (дата);
- Продолжительность?
- Место проведения? (г. Калининград или онлайн)
- Участники (кто?);
- Основные темы/ итоги (кратко).





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



## Отклонения



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

***Что пошло не по плану?  
Почему?***

### Отклонения от изначально запланированной деятельности и их причина / обоснование

1. Партнеры планировали провести первую встречу в Калининграде, но из-за ограничений, связанных с пандемией, формат встречи был изменен: партнеры общались на платформе Zoom. Если ограничения не будут сняты, следующие встречи также пройдут в режиме онлайн.

***В отношении первой ГМ (GA1.1.)!***





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Изменения в команде проекта

***Если изменения в команде ВБ - письмо в СТС!***

### Изменения в команде Проекта

1. В октября сменился менеджер проекта ВБ: Иван Иванов сменил Елену Сергееву. Соответствующее письмо No 432 от 2021-10-03 было отправлено в СТС.
2. На время ежегодного отпуска местного координатора Б2 Йонаса Йонайтеса его обязанности были возложены на Гинтараса Баронаса (с 2021-09-14 по 2021-09-28).

***Только в разделе ГМ 1.1. (GA1.1.)***





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Вторая Группа Мероприятий – «мягкие мероприятия»*



## 2.1 Вторая группа мероприятий (GA2)

Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период		Достиженные результаты за отчетный период	
		Запланированные результаты	Количество/число	Запланированные результаты	Количество/число
<b>Мероприятие 2.1. Творческая лаборатория</b> В Алитусе было организовано мероприятие «Творческая лаборатория» на тему «Детский мир в театре» (Б2). <u>Дата:</u> с 1 сентября по 5 сентября 2021 года. <u>Место проведения:</u> Алитусский городской театр. <u>Продолжительность:</u> 5 дней <u>Участники:</u> 25 человек: 8 актеров, 7 специалистов по свету и звуку, постановщики, помощники режиссера театра Алитуса; 8 актеров театра из Советска, 1 главный режиссер ведущего бенефициара и 1 эксперт-постановщик. Работа в лаборатории проходила 6 часов в день. Были выбраны литературные произведения и созданы 3 эскиза: «Маленький принц», «Винни-Пух» и «Эй, эй, ты где?»; Далее проводились обсуждения с создателями эскиза и командой. После лаборатории было решено по эскизу «Эй, а ты где?» создать спектакль для самых маленьких зрителей театра.	Творческая лаборатория: 2 лаборатории	1 Б2	Творческая лаборатория: 2 лаборатории	n/a	
	Число участников 48: 24 ВБ 24 Б2	25 Б2	Число участников 48: 24 ВБ 24 Б2	n/a	
	Выбранные эскизы: 1 ВБ 1 Б2	1 Б2	Выбранные эскизы: 1 ВБ 1 Б2	n/a	
	Длительность мероприятия 10 дней: 5 ВБ 5 Б2	5 дней	Длительность мероприятия 10 дней: 5 ВБ 5 Б2	n/a	

*Краткое описание мероприятия*

*Больше плана – да!  
Меньше – обоснование*

*По плану – на последний период*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Рекомендация*

- Что? (например, семинар);
- Когда? (дата);
- Продолжительность?;
- Место проведения? (гостиница «Рэдиссон»);
- Участники (кто?);
- Основные темы/ итоги (кратко).





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Подтверждение*

## *«Конференция открытия проекта»*

- Списки участников (подписи!);
- Скриншоты (онлайн);
- Программа;
- Фотографии;
- Публикации в социальных сетях.





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

*Важно*

Совместное мероприятие.  
Что делать?

ОТЛОЖИТЬ

провести  
онлайн

*Подтверждение!*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Отклонения \*

**Что пошло не по плану?  
Почему?**

### Отклонения от изначально запланированной деятельности и их причина / обоснование

1. В связи с действующим в Калининградской области ограничением количества зрителей в зале на уровне 50% -70% из-за COVID-19, запланированное число зрителей не было достигнуто в этом отчетном периоде. В следующем отчетном периоде ожидается частичное снятие ограничений, запланированный показатель будет достигнут.
2. Малые изменения в описательной части были утверждены СТС 2021-09-13: вместо 3 лекторов на семинар приедут 4 специалиста.
3. Для закупок у единственного поставщика в бюджетах этих организаций предусмотрены определенные законом лимиты и предполагалось, что эти лимиты к моменту закупки будут исчерпаны. Однако, фактически у бенефициара 2 сохранилась возможность применения процедуры закупки у единственного поставщика по статье 3.15., поэтому был заключен прямой контракт (в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).

***В отношении второй ГМ 2.1. (GA2.1.)!***





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Отклонения

- В достижении показателей (меньше плана);
- Внесенные изменения в проект;
- Изменение формата мероприятия;
- Изменения в Плане Закупок.

***Следование плану!***





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Целевые группы

Целевые группы	Проблемы решены или потребности удовлетворены	Количество	№ мероприятия
Актеры, сотрудники и специалисты театров	Получение новых практических навыков в области театрального искусства, знакомство с новыми, международными, передовыми методами, используемыми в работе театра, обмен опытом и идеями между партнерами.	25	2.1.

### **Раздел 1.4. Целевые группы и целевой регион (Грантовый Контракт)**

1.4. Target Groups and Target Region	Max 1500 characters
<p><b>Target region</b> comprises Klaipėda County and Kaliningrad Oblast.</p> <p><b>Target groups.</b> In Lithuania, target group for the BCC prevention programme is men and women aged 50-74 (recomm. an examination every 2 years). Starting at 50, new cases of BCC begin to increase. By performing a mammography, colonoscopy and biopsy, it is possible to confirm a diagnosis of cancer at an early stage.</p> <p>Because there are no approved programmes for the prevention of breast &amp; colorectal cancer (BCC) in Kaliningrad Oblast, the target group was determined by applying Lithuanian experience. <b>The target group is men and women aged 50-74, living in target region.</b> Based on statistic data for 2017, in Klaipėda County there were 99245 persons aged 50-74, while in Kaliningrad Oblast - 284051 persons aged 50-74, total - 383300 persons.</p>	





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Третья Группа Мероприятий – разработка документов/ рекомендаций/ стратегий*



### 3.1 Третья группа мероприятий (GA3)

Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период		Достиженные результаты за отчетный период	
		Запланированные результаты	Количество/число	Запланированные результаты	Количество/число
<b>Мероприятие 3.1. Разработка методологии</b>	<p>Методические рекомендации подготовлены экспертам обоим партнерам. Рекомендации состоят из 3 частей: 1 часть подготовлена экспертами из России, 2 часть – экспертами из Литвы, 3 часть – совместные предложения экспертов. На момент подачи отчета разработано 120 страниц документа (по 40 страниц из каждой части). Рекомендации будут доработаны в следующем отчетном периоде и оформлены.</p> <p>Авторы рекомендаций: Аэлита Баронайте, Артурас Пипирас, Лина Багнонайте, Маслов З.М., Степанов Д.Ф., Потапов П.А. Контракты на печать и оформление методических рекомендаций были заключены обоими партнерами в текущем отчетном периоде.</p>	Методические рекомендации на литовском и русском языках – 1 документ	0	Методические рекомендации на литовском и русском языках – 1 документ	1
		Объем – 400 страниц	120 или 0	Объем – 400 страниц	400
		<p><i>Приложить к отчету</i></p> <p>Методические рекомендации для учреждений – 500 копий</p> <p><i>Приложить к отчету</i></p>	или	<p><i>Когда показатель полностью достигнут</i></p> <p>Методические рекомендации для учреждений – 500 копий</p> <p><i>Когда показатель полностью достигнут</i></p>	500





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Рекомендация*

- Тема?;
- Когда? (даты, если применимо);
- Объем?;
- Авторы?;
- Что сделано за отчетный период? (кратко).





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Подтверждение*

## *«Методические рекомендации»*

- Рекомендация (PDF);
- Фотографии (печатный вариант);
- Требования к визуализации (!).





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Четвертая Группа Мероприятий – инвестиции (работы, оборудование, мебель)*



#### 4.1 Четвертая группа мероприятий (GA4)

Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период	Достиженные результаты за отчетный период		Достиженные результаты за отчетный период	
		Запланированные результаты	Количество/ число	Запланированные результаты	Количество/ число
<b>Мероприятие 4.1. Модернизация конференц-зала</b>  <i>Фотография</i>	<p>Бенефициар №2 (RU) завершил работы по текущему ремонту конференц-зала. Акт выполненных работ подписан 2021-09-29.</p> <p>Ремонтные работы включали: замену нынешних полов (58 кв м), замену обоев (145 кв м) и покраску стен (145 кв м), обновление потолков (58 кв м) и установку освещения.</p> <p><u>На входе в помещение установлена информационная табличка.</u></p> <p><u>Приобретена мебель:</u> круглый стол для заседаний, 12 стульев, 12 стульев для посетителей, приобретена и установлена трибуна для выступлений.</p> <p><u>Закуплено оборудование:</u> 10 ноутбуков, 1 система конференц-связи, 5 микрофонов и 1 телевизор (3*2 м).</p> <p>В следующем отчетном периоде будет закуплена оставшаяся часть оборудования (проектор, экран и видеооборудование), мебель будет закуплена частично в следующем отчетном периоде, частично- в последнем (4 единицы).</p>	Текущий ремонт 1 конференц-зала	1	Текущий ремонт 1 конференц-зала	n/a
		Закупка 20 единиц оборудования	17 <i>Фотографии</i>	<i>Акт выполненных работ!</i> Закупка 20 единиц оборудования	3
		Закупка 36 единиц мебели	26 <i>Фотографии</i>	Закупка 36 единиц мебели	6





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Рекомендация*

- Что сделано?;
- Когда? (даты, если применимо);
- Объем?;
- План на следующий отчетный период? (кратко).





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Подтверждение*

### *«Модернизация конференц-зала»*

- Акт выполненных работ (заверенная копия!);
- Фотографии (помещений, мебели, оборудования);
- Требования к визуализации (!)





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Наклейки/ стикеры

## Памятная/ Информационная табличка





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *План Коммуникаций*



## 1.6 Реализация плана коммуникации

№ Группы Мероприятий, название, цель и описание мероприятия по коммуникации	Целевая группа/целевая аудитория	Мероприятия, реализованные в текущем отчетном периоде		Мероприятия, запланированные на следующий отчетный период	
		Описание коммуникационного мероприятия	Достиженные результаты	Описание коммуникационного мероприятия	Достиженные результаты
Представление проекта и его результатов заинтересованным сторонам, широкой публике и целевым группам.	Жители Мариямполье  Жители Зеленоградска	Публикация статьи в региональной прессе: 1 статья опубликована в газете «Скубёс Науенос», 2 статьи опубликованы в газете «Срочные новости».	2 статьи (ВБ) 1 статья (Б2)  <i>Печатная пресса</i>	В следующем отчетном периоде планируется публикация в региональной прессе ВБ (1 статья). Б2 не планирует публикации в следующем периоде.	1 статья (ВБ)
Продвижение туристического маршрута, разработанного в проекте.	Жители регионов, туристы, туристические агентства, специалисты области туризма.	Информационная кампания: 1) 12 публикаций сделаны в социальных сетях; 2) 2 статьи опубликованы в новостном портале «Новости»; 5) Охват целевой аудитории- 7 000.	12 публикаций 2 статьи 7 245 просмотров  <i>Подтвердить!</i>	В следующем отчетном периоде планируется публикация в новостном портале в Литве, не менее 10 публикаций в социальных сетях, целевая аудитория – 5 000 человек.	10 публикаций 1 статья 5 000

*Краткое описание достигнутых результатов*

*План на следующий период*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

Результат	Число/ количество	Копии/ тираж	Описание	Мероприятия (ГМ)
1 печатная статья в газете «Срочные новости» <i>Фотография печатной газеты</i>	1 статья	2000 экземпляров	Статья в газете «Срочные новости» об открытии проекта, совместной встрече партнеров, основных мероприятиях и планах на ближайшее будущее. Название статьи: «Большие перспективы для региона открыты благодаря международному проекту» Дата: 2021-09-16	Мероприятие 3.1
Публикации в Facebook о планах по созданию туристического маршрута	5 публикаций	400 просмотров	Публикации в Facebook: 2021-09-01 – о встрече специалистов по туризму 2021-09-15 – о рабочей встрече по формированию маршрута и т.д. <i>Скриншоты</i>	Мероприятие 4.2.
Сувениры для конференции открытия	130 комплектов	n/a <i>Фотографии</i>	Для участников конференции открытия были подготовлены сувениры с логотипами Программы и проекта: -Блокнот -Шариковая ручка -Брелок. <i>Визуализация</i>	Мероприятие 4.2.





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Логическая Матрица*



# Логическая Матрица

Results chain (What we want to achieve)		Indicators (How to measure change)	Contracted value (1)	Achieved within reporting period (2)	Achieved since the start date (cumulative) (3)	Progress (%) (4) 4=3/1x100%	Sources and means of verification (Where / how to get information)	Assumptions (What else to be aware of)
<b>Overall objective: impact</b>	Увеличение числа лиц с нарушением слуха, получивших среднее образование в ближайшие 5 лет	8% (с 1893 до 2045 лиц)					Данные статистического центра	
<b>Specific objective(s) (SO): Results (outcomes)</b>	SO 1 Участники мероприятий проекта из целевой группы	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>19,6%</b>	Отчеты	Изменения в сфере образования
	SO 2 Новые образовательные услуги	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	Утвержденные программы	



Results chain (What we want to achieve)		Indicators (How to measure change)	Contracted value (1)	Achieved within reporting period (2)	Achieved since the start date (cumulative) (3)	Progress (%) (4) 4=3/1x100%	Sources and means of verification (Where / how to get information)	Assumptions (What else to be aware of)
<b>Outputs (O)</b>	1. Разработанные программы	2	2	0	0	0 %	Утвержденные программы	Региональные власти поддержат проект на административном уровне.
	2. Модернизированные помещения (4 комнаты)	4	4	0	0	0 %	Контракты	
	3. Ремонтные работы в зданиях	2	2	0	0	0 %	Акты выполнен. работы	
	4. Совместные мероприятия партнеров	7	7	1	1	14,28 %	Отчеты	
<b>Activities (Act):</b>	1. Заключенные контракты 2. Подготовка помещений к ремонтным работам 3. Разработка закупочной документации <...>	Персонал Оборудование Инструменты	<u>Проект в стадии реализации</u>				Бюджет проекта  500 000,00 (евро)	Местные НКО, работающие с целевой группой, предоставят помощь и предоставят экспертные знания



Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## *Заполнение*

### *Логическая Матрица*

- Матрица из Грантового Контракта;
- Задача – отразить прогресс в %;
- *Можно не дублировать информацию.*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

# *Закупки в проекте*



#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ В ПРОЕКТЕ

Для контрактов стоимостью более 10 000 евро



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

Наименование контракта	Подрядчик	Сумма	Процедура
Работы по восстановлению объекта культурного наследия «Здание театра» (мероприятие 4.1.)	ООО «СтройПрофи»	2 345 000,00 <u>рублей</u> 27 267,44 <u>евро</u> (бюджетная строка 4.2.)	В соответствии с планом закупок был проведен электронный аукцион
Закупка оборудования для лаборатории (мероприятие 4.5.)	ООО «МедиаАИ»	1 360 000,00 <u>рублей</u> 15 813,95 <u>евро</u> (бюджетная строка 3.18.)	Согласно плану закупок был объявлен электронный аукцион. Но поставщики подали некорректные заявки, которые были отклонены. Таким образом, процедура закупки признана недействительной. Согласно Положению о закупках (статья 5 части 2), контракт был заключен с единственным поставщиком.

*Обоснование  
изменения  
процедуры*

*Обоснование изменения процедуры для закупок менее 10 000 евро – раздел «Отклонения»*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

## Отклонения

**Что пошло не по плану?  
Почему?**

### Отклонения от изначально запланированной деятельности и их причина / обоснование

1. В связи с действующим в Калининградской области ограничением количества зрителей в зале на уровне 50% -70% из-за COVID-19, запланированное число зрителей не было достигнуто в этом отчетном периоде. В следующем отчетном периоде ожидается частичное снятие ограничений, запланированный показатель будет достигнут.
2. Малые изменения в описательной части были утверждены СТС 2021-09-13: вместо 3 лекторов на семинар приедут 4 специалиста.
3. Для закупок у единственного поставщика в бюджетах этих организаций предусмотрены определенные законом лимиты и предполагалось, что эти лимиты к моменту закупки будут исчерпаны. Однако, фактически у бенефициара 2 сохранилась возможность применения процедуры закупки у единственного поставщика по статье 3.15., поэтому был заключен прямой контракт (в соответствии с N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).

***В отношении второй ГМ 2.1. (GA2.1.)!***





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

*Важно*

*Подпись руководителя, дата и печать (если применимо) – описательная часть!*





Funded by  
the European Union and  
Russian Federation



LITHUANIA - RUSSIA  
CBC 2014-2020

*Спасибо!*

