



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

2018-12-05

ВИЛЬНЮС, Литва



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Контракт о Гранте**
- 2. Организация реализации проекта**
- 3. Изменения**
- 4. Отчетность**
- 5. Закрытие проекта**



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

1. Контракт о Гранте




Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Реализация и периоды выполнения

Выполнение



**Контракт
подписан**

**Дата
начала**

Мероприятия

**Дата
окончания**

**Итоговый
платеж**

Реализация



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Документы для Контракта о Гранте

Соглашение о
партнерстве

1



План закупок

3



Информация о
подписывающей стороне и
дате начала

5



Форма финансовой
идентификации

2



Одобрение проекта
правительством РБ

4



Актуализированная
строительная
документация, если это
применимо

6






Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Подписание Контракта о Гранте (КГ)







Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Система выплат (финансирование ЕС)

Продолжительность проекта, мес.	0-12	12-24	Любая
Авансовый платеж	40%	30%	
Следующий(ие) платеж(и)	≤ 40%	≤ 25%	
Итоговый платеж	Фактический остаток	Фактический остаток	Возмещение приемлемых расходов

Система выплат для Крупных инфраструктурных проектов иная и описана в соответствующем разделе Руководства для Заявителей и Бенефициаров крупных инфраструктурных проектов.



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Обязанности

Орган Управления (ОУ)

- подписывает *Контракт о Гранте*
- обеспечивает выплаты Ведущему Бенефициару
- утверждает аудиторов из Литвы и Беларуси
- утверждает изменения в *Контракте о Гранте*
- утверждает отчеты о ходе реализации проекта/ итоговые отчеты



Ведущий Бенефициар

- подписывает *Контракт о Гранте*
- представляет всех Бенефициаров
- управляет финансированием ЕС и распределяет его среди бенефициаров
- осуществляет мониторинг проекта
- предоставляет отчёты ОУ
- ответственен за возврат средств ОУ



Другие Бенефициары

- осуществляют соответствующие мероприятия
- помогают Ведущему Бенефициару в эффективной реализации проекта
- сообщают Ведущему Бенефициару о прогрессе, отклонениях
- отвечает за проектные документы, продукты и результаты



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Аудит



Децентрализованная система (рынок)

Министерство
охраны окружающей
среды и
регионального
развития Латвийской
Республики



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Рекомендации

Прочитайте и **изучите** все условия Контракта о Гранте

Предоставляйте своевременно все документы, необходимые для Контракта о Гранте, которые были запрошены СТС

Используйте шаблоны документов, **не переводите** их

Обратите внимание на то, что требуется: копии/ оригиналы, их количество, подписи

Своевременно **согласуйте** План закупок с СТС

Тщательно **обдумайте** дату начала проекта

Активно **работайте** для одобрения проекта в Беларуси



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

2. Организация реализации проекта



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Как организовать реализацию проекта?





Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА

Основная
команда проекта

Общие
компетенции и
навыки



ВНЕШНИЙ ЭКСПЕРТ

Техническая
поддержка, когда это
действительно
необходимо

Опыт в
определённой
области
(строительство,
эксперты по
закупкам)



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Рекомендации

Убедитесь, что у Вас есть конкретные результаты проекта (ответьте на вопросы: кто, что, где, когда, какой и почему)

Убедитесь, что Ваша команда точно понимает, о чем проект, свои обязанности и результаты

Убедитесь, что Вы можете следовать временному графику, в течение которого Вы можете достигнуть свои цели

Убедитесь, что Вы достигните поставленных целей

Обеспечьте эффективную внутреннюю и внешнюю коммуникацию

Соблюдайте сроки, **сообщайте** СТС о трудностях



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



3. Изменения в Проектах



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Изменения. Основные принципы

01

СУЩЕСТВЕННЫЕ

- ✓ изменяют КГ
- ✓ отражаются в Аддендуме
- ✓ запрос – как минимум за 1 месяц
- ✓ нет обратной силы для Аддендума
- ✓ утверждаются ОУ

02

МАЛЫЕ

- ✓ одобрение СТС

03

УВЕДОМЛЕНИЕ

- ✓ информативный характер





Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Существенные изменения

01

- Бюджет (накопленные изменения достигают 15% и >)
- Непрямые административные расходы (фиксированная ставка %)
- Описание проекта (замена значительных мероприятий/продуктов)
- Место реализации мероприятий (проведение за пределами территории Программы)
- Период реализации (продление, не позднее 31 декабря 2022 года)
- Техническая документация (значительное влияние на эксплуатационные качества, функционирование объекта или индикаторы Программы)
- Партнерство (замена или исключение)



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Малые изменения

02

- Бюджет (накопленные изменения < 15 %)
- Описание проекта (не затрагивает основную цель проекта и не меняет в значительной степени мероприятия)
- Техническая документация (не оказывает существенного влияния на планируемые работы)
- Юридический адрес (в пределах территории Программы)
- Банковский счет (новый, отдельный)



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Уведомление

03

- Персонал
- Адрес для почтовых отправлений
- Аудитор (одобряет ОУ)



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

РЕКОМЕНДАЦИИ

Тщательно **оцените** необходимость внесения изменений и их актуальность / влияние на проект, результаты и цели

Обеспечьте четкое и достаточное обоснование изменений

Планируйте изменения заранее, **не оставляйте** на последнюю минуту

Выделите достаточное время для внесения изменений и их вступления в силу

Рассмотрите потенциальные риски и внешние факторы (например, условия строительства, общественное мнение)

Следуйте правилам Программы и национальному законодательству (например, закупки, строительство, трудоустройство и т. д.)



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

4. Отчетность



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Отчет о ходе реализации проекта vs. Итоговый отчет

ОТЧЕТ О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА

ИТОГОВЫЙ
ОТЧЕТ

СОДЕРЖАНИЕ	Ход реализации проекта	Достижения + оценка
КРАЙНИЙ СРОК ПОДГОТОВКИ	К концу отчетного периода	В течение 2 месяцев до даты окончания проекта
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРУ	10 календарных дней	10 календарных дней
ОТВЕТСТВЕННЫЙ	Каждый бенефициар	
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТС	45 календарных дней	2 месяца
ОТВЕТСТВЕННЫЙ	Ведущий Бенефициар	
ЗАПРОС НА ПЛАТЕЖ	Да	
ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ	Сопроводительное письмо, электронная версия, приложения	



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Отчет о ходе реализации проекта



This programme is funded
by the European Union



PROGRESS REPORT NO <insert the number >

Приложение VIII к Руководству

Title of the Project:	<i>indicate the title of the project</i>		
Project index No:	<i>ENI-LLB-x-xxx</i>		
Name of the Lead Beneficiary:	<i>indicate the name of the Lead Beneficiary</i>		
Name, position and contact details of the Lead Beneficiary's authorised person:	<i>indicate the name, position and contact details (phone number, e-mail) of the Lead Beneficiary's authorised person</i>		
Reporting period:	from	<i>start date dd/mm/yyyy</i>	to <i>end date dd/mm/yyyy</i>
Website(s) of the Beneficiaries where information on the Project is available	<i>indicate websites of all beneficiaries where information on the project and its results is available</i>		

- This Progress Report must be completed and signed by the Lead Beneficiary's signatory of the Declaration by the Applicant in the Grant Application Form or other authorised representative of the Lead Beneficiary.

http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2017/11/annex_viii_gfa_progress_report.xlsx



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



Итоговый отчет



This programme is funded
by the European Union



FINAL REPORT

Приложение IX к Руководству

Title of the project:		<i>indicate the title of the project</i>		
No of the Grant contract:		<i>indicate the number of the Grant contract</i>		
Project No:		<i>ENI-LLB-x-xxx</i>		
Name of the Lead Beneficiary:		<i>indicate the name of the Lead Beneficiary</i>		
Name, position and contact details of the Lead Beneficiary's		<i>indicate the name, position and contact details (phone number, e-mail) of the Lead Beneficiary's authorised person</i>		
Reporting period:	from	<i>start date</i>	to	<i>end date</i>
Website(s) of the beneficiaries where information on the project is available		<i>indicate websites of all beneficiaries where information on the project and its results is available</i>		
The contact person allocated by the Lead Beneficiary for at least 6 months after the end date of the project		<i>indicate the name, surname, position and contact details (phone number, e-mail) of the assigned contact person</i>		

- The report must be completed and signed by the Lead Beneficiary's signatory of the Declaration by the Applicant in the Grant Application Form or other authorised representative of the Lead Beneficiary.

http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2017/11/annex_ix_gfa_final-report.xlsx




Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Процедура утверждения отчета



**ЗАПРОС о разъяснениях,
недостающих документах**



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

Рекомендации

Следуйте инструкциям по заполнению формы отчетности

Обоснуйте отклонения

Представьте все необходимые подтверждающие документы (Таблица 20, Руководство) и **сгруппируйте** их в соответствии с мероприятиями, о которых отчитываетесь

Заверьте копии приложений

Подготовьте единый (совместный) отчет

Соблюдайте сроки

Предоставляйте отчеты непосредственно в СТС

Реагируйте быстро на запрос о разъяснениях



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

5. Заккрытие проекта



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020


Заккрытие проекта

Должны иметь свободный доступ к
проектным документам

Могут проводить проверки в течение 5 лет
после окончания проекта


СТС, ОУ & ЕК

Правила информирования и
публичности СОБЛЮДАЮТСЯ после закрытия проекта



КОНТАКТНОЕ ЛИЦО доступно ещё 6 месяцев
Предоставление информации - ещё 5 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ свободно, публично и
регулярно используются целевыми группами



5 лет

Должны ОСТАВАТЬСЯ оборудование и инфраструктура
СОБЛЮДАЙТЕ положения об устойчивости
результатов, раздел 6 Формы заявки на получение гранта

Инфраструктура существенно
ИЗМЕНИЛАСЬ

ВОЗВРАТ



Эта программа финансируется
Европейским Союзом



ЛАТВИЯ
ЛИТВА
БЕЛАРУСЬ
2014-2020

СПАСИБО!