



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Projekto įgyvendinimas. Kada? Kas? Kaip?

Klaipėda
2021-10-19





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Komanda



Aistė
padalinio vadovė



Brigita
projektų ir komunikacijos
vadovė



Svetlana
projektų vadovė



Sigutė
projektų vadovė



Sigita
projektų finansininkė



Kristina
projektų finansininkė





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

<https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/>

European Neighbourhood I ENI CBC LR

https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/

LIETUVA - RUSIJA
BPS 2014-2020
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

14-kai 3-ojo kvietimo teikti paraiškas projektų skirtas Programos finansavimas

Netradicinė biblioteka

Plačiau

NAUJIENOS

PROGRAMA

PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

PROJEKTAI

KONTAKTAI

2021 / 09 / 16 12:54

Dvi Europos bendradarbiavimo dienos šventės Kaliningrade

Šiais metais Jungtinio techninio sekretoriato Kaliningrado filialas minės 10-ąsias Europos bendradarbiavimo dienas metines Sovetske, kur 2021 m. rugsėjo 25 d. bus organizuojamas dviračių žygis.

Renginių kalendorius

2021 rugsėjo mėn.

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek

Lietuvių

8:43 AM
9/23/2021



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

European Neighbourhood I | GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS x

https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/projektu-vykdytojams/gaires-pareiskejams-ir-paramos-gavejams/1471

14-kai 3-ojo kvietimo teikti paraiškas projektų skirtas Programos finansavimas

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS IR PARAMOS GAVĖJAMS

iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

- NAUJIENOS
- PROGRAMA
- PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS**
- PROJEKTAI
- KONTAKTAI

1-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (pasibaigęs) →

2-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (pasibaigęs) →

3-IASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS (pasibaigęs) →

Lietuvių | +370 5 261 0477 | communication@eni-cbc.eu | Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva | Prenumeruokite mūsų naujienas:

8:45 AM 9/23/2021



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

European Neighbourhood I 3-IASIS KVIETIMAS TEIK

anksto kreiptis į JTS, kad galėtumėte pakartotinai pateikti su paraiška pagal 3-įjį kvietimą teik

Add to favorites or reading list (Ctrl+D)

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

- NAUJIENOS
- PROGRAMA
- PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS**
- PROJEKTAI
- KONTAKTAI

Lietuvių

PARAMOS SUTARTIS

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS IR PARAMOS GAVĖJAMS




PARAIŠKOS FORMA

VIEŠINIMO REIKALAVIMAI

PARTNERIŲ PAIEŠKA

INFORMACINIŲ RENGINIŲ POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS MEDŽIAGA

8:47 AM
9/23/2021



LIETUVA - RUSIJA
BPS 2014-2020

Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga



NAUJIENOS



PROGRAMA



PROJEKTŲ
VYKDYTOJAMS



PROJEKTAI



KONTAKTAI

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (anglų k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (neoficialus vertimas į lietuvių k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (neoficialus vertimas į rusų k.)

Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams priedai (visi dokumentai anglų k.):

I priedas „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“

II priedas „Partnerystės pareiškimas“

III priedas „Partnerystės susitarimų šablonas“

IIIA priedas prie Partnerystės susitarimų šablono

IV priedas „Pirkimų plano šablonas“

V priedas „Prašymo dėl pakeitimų šablonas“

VI priedas „Perkėlimų biudžete lentelė“

VII priedas „Pažangos ataskaitos forma (1 dalis)“

VIIIA priedas „Pažangos ataskaitos forma (2 dalis)“

VIII priedas „Galutinės ataskaitos forma (1 dalis)“

VIIIA priedas „Galutinės ataskaitos forma (2 dalis)“

IX priedas „Išlaidų patikrinimo ataskaita“


X priedas „Mokėjimo prašymo forma“

XI priedas „Laikaraščio forma“

XII priedas „Patvirtinimo raštų šablonas“

XIII priedas „Komunikacijos vadovas“

XIV priedas „Finansinio identifikavimo forma“





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Projekto įgyvendinimas

1. Pakoreguota paraiška.
2. Pirkimų planas.
3. Paramos sutartis.
4. Auditorių patvirtinimas.
5. Pirmasis avanso mokėjimas.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Projekto pakeitimai

Neesminiai

- Tvirtina JTS.
- Greitas procesas.
- Galioja atgal.

Esminiai

- Keičiama paramos sutartis, pasirašo visos sutarties šalys.
- Užtrunka 2 mėnesius.
- Įsigalioja po sutarties keitimo pasirašymo.



<To be filled on the official letterhead of the organisation,
delete this line after filling>

**REQUEST FOR AMENDMENTS TO THE PROJECT
OF THE LITHUANIA-RUSSIA CBC PROGRAMME 2014-2020**

Lead Beneficiary <insert name>
Title of the Project <insert title>
Number of the Project <insert number>

Number of Request:
Date: <dd/mm/yyyy>

Type of Amendment:			
Minor (indicate several if applicable):		Substantial (indicate several if applicable):	
<input type="checkbox"/> Budget	<input type="checkbox"/> Bank Account	<input type="checkbox"/> Duration	<input type="checkbox"/> Project Description
<input type="checkbox"/> Project Description	<input type="checkbox"/> Legal Address	<input type="checkbox"/> Partnership	<input type="checkbox"/> Technical Documentation
<input type="checkbox"/> Technical Documentation	<input type="checkbox"/> Auditor	<input type="checkbox"/> Budget	<input type="checkbox"/> Location of Activities

Description of amendment(s) (in case of financial amendments describe precisely between which budget lines or budget headings transfer of costs is being made and size of respective variation in euros and percentage.)

Detailed justification of the amendments (each point of justification must match the respective description of amendments.)

Impact that the amendments shall make on the activities, outcomes and results of the project

Annexes (<delete irrelevant>):

1. Budget Transfers Table;
2. Updated Project Description (respective pages);
3. Updated/new Technical Documentation;
4. Copies of Statutes or Articles of Association of Partner's Organisation¹;
5. Addendum to Partnership Agreement;
6. Partnership Statement(s);
7. Financial Identification Form;
8. Documental Proof of Change of the Legal Address;
9. Contact details of new auditor and documents required from the auditor to him/her/it to carry out auditing, according to the national legislation;
10. Other (*please specify*).

By signing this document, the Lead Beneficiary's organisation of the indicated above Project hereby confirms that requested amendments have been agreed within partnership of the Project.

Lead Beneficiary: <insert name of organisation>	
<Name and Surname, Position of person authorised to sign documents>	<Signature of authorised person>



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

← 1. Keitimo rūšis.

← 2. Keitimo aprašymas (KAS keičiama?)

← 3. Paaiškinimas (KODĖL keičiama?)

← 4. Poveikis (KOKIA įtaka projektui?)

← 5. Pagrindžiantys dokumentai.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Perkėlimų biudžete lentelė

Originalus biudžetas

Biudžetas po keitimų

Calculation of the Budget Transfers

Costs	Lead Beneficiary / No of Beneficiary	TOTAL ORIGINAL BUDGET				Costs	Lead Beneficiary / No of Beneficiary	TOTAL NEW BUDGET (after transfers)				TOTAL TRANSFERS		
		Unit	No of units	Unit rate (in EUR)	Costs (in EUR)			Unit	No of units	Unit rate (in EUR)	Costs (in EUR)	Costs (in EUR)	%	
1. Human resources														
1.1. Project manager (50%)	Lead Beneficiary	Per month	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	1.1. Project manager (50%)	Lead Beneficiary	Per month	12	€ 2 000,00	€ 24 000,00	€ 0,00	0,00%	
1.2. Financial manager (25%)	Lead Beneficiary	Per month	6	€ 1 576,00	€ 9 456,00	1.2. Financial manager (25%)	Lead Beneficiary	Per month	6	€ 1 576,00	€ 9 456,00	€ 0,00	0,00%	
1.3. Project coordinator (25%)	Lead Beneficiary	Per month	5	€ 1 443,20	€ 7 216,00	1.3. Project coordinator (25%)	Lead Beneficiary	Per month	5	€ 1 443,20	€ 7 216,00	€ 0,00	0,00%	
1.4. Local coordinator (50%)	Beneficiary No.2	Per month	12	€ 1 280,00	€ 15 360,00	1.4. Local coordinator (50%)	Beneficiary No.2	Per month	12	€ 1 280,00	€ 15 360,00	€ 0,00	0,00%	
1.5. Local accountant (50%)	Beneficiary No.2	Per month	12	€ 1 120,00	€ 13 440,00	1.5. Local accountant (50%)	Beneficiary No.2	Per month	12	€ 1 120,00	€ 13 440,00	€ 0,00	0,00%	
Subtotal Human resources					€ 69 472,00	Subtotal Human resources					€ 69 472,00	€ 0,00	0,00%	
2. Travel and accommodation														
2.1. Visa fees	Beneficiary No.2	Per item	2	€ 35,00	€ 70,00	2.1. Visa fees	Beneficiary No.2	Per item	2	€ 35,00	€ 70,00	€ 0,00	0,00%	
2.2. Medical insurance	Lead Beneficiary	Per item	5	€ 2,50	€ 12,50	2.2. Medical insurance	Lead Beneficiary	Per item	5	€ 2,50	€ 12,50	€ 0,00	0,00%	
2.3. Medical insurance	Beneficiary No.2	Per item	2	€ 6,00	€ 12,00	2.3. Medical insurance	Beneficiary No.2	Per item	2	€ 6,00	€ 12,00	€ 0,00	0,00%	
2.4. Costs of travel to LT and back	Beneficiary No.2	Per travel	2	€ 39,60	€ 79,20	2.4. Costs of travel to LT and back	Beneficiary No.2	Per travel	2	€ 39,60	€ 79,20	€ 0,00	0,00%	
2.5. Costs of travel to RU and back	Lead Beneficiary	Per travel	2	€ 52,80	€ 105,60	2.5. Costs of travel to RU and back	Lead Beneficiary	Per travel	2	€ 52,80	€ 105,60	€ 0,00	0,00%	
2.6. First partners' meeting	Lead Beneficiary	Per travel	1	€ 510,00	€ 510,00	2.6. First partners' meeting	Lead Beneficiary	Per travel	1	€ 510,00	€ 510,00	€ 0,00	0,00%	
2.7. Second partners' meeting	Beneficiary No.2	Per travel	1	€ 172,00	€ 172,00	2.7. Second partners' meeting	Beneficiary No.2	Per travel	1	€ 172,00	€ 172,00	€ 0,00	0,00%	
2.8. Third partners' meeting	Lead Beneficiary	Per travel	1	€ 340,00	€ 340,00	2.8. Third partners' meeting	Lead Beneficiary	Per travel	1	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	0,00%	
2.9. Fourth partners' meeting	Beneficiary No.2	Per travel	1	€ 172,00	€ 172,00	2.9. Fourth partners' meeting	Beneficiary No.2	Per travel	1	€ 172,00	€ 172,00	€ 0,00	0,00%	
Subtotal Travel and accommodation					€ 1 473,30	Subtotal Travel and accommodation					€ 1 473,30	€ 0,00	0,00%	
3. Supplies, external services and other costs														
3.1. Audit LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 6 500,00	€ 6 500,00	3.1. Audit LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 6 500,00	€ 6 500,00	€ 0,00	0,00%	
3.2. Audit RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 5 300,00	€ 5 300,00	3.2. Audit RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 5 300,00	€ 5 300,00	€ 0,00	0,00%	
3.3. Local tourism industry experts RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 4 000,00	€ 4 000,00	3.3. Local tourism industry experts RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ 0,00	0,00%	
3.4. Local tourism industry experts LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 2 500,00	€ 2 500,00	3.4. Local tourism industry experts LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 2 500,00	€ 2 500,00	€ 0,00	0,00%	
3.5. Expert-lecturer services RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 5 280,00	€ 5 280,00	3.5. Expert-lecturer services RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 5 280,00	€ 5 280,00	€ 0,00	0,00%	
3.6. Expert-lecturer services LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 7 440,00	€ 7 440,00	3.6. Expert-lecturer services LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 5 876,55	€ 5 876,55	-€ 1 563,45	-21,01%	
3.7. Training organizing services RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 7 125,00	€ 7 125,00	3.7. Training organizing services RU	Beneficiary No.2	Per service	1	€ 7 125,00	€ 7 125,00	€ 0,00	0,00%	
3.8. Training organizing services LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 8 600,00	€ 8 600,00	3.8. Training organizing services LT	Lead Beneficiary	Per service	1	€ 1 450,00	€ 1 450,00	-€ 7 150,00	-83,14%	



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Paramos sutarties keitimas

ADDENDUM NO 2 TO THE GRANT CONTRACT NO 1S-273

THE PROJECT NO LT-RU-1-022 “ADAPTATION OF MARITIME HERITAGE FOR THE PROMOTION OF CULTURE, CULTURAL NETWORKING WITH THE PURPOSE OF TOURISM DEVELOPMENT”

Pasirašomas papildomas paramos sutarties priedas.

The Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania,

acting as the Managing Authority and the Contracting Authority of the Lithuania-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014–2020, approved by the European Commission decision No C(2016)8463 final of 19 December 2016 (hereinafter – the MA),

on the one part,

and

Public Establishment “Joint Technical Secretariat”, acting as the Intermediate body according to Agreement on financing and implementation of the Cross-Border Cooperation Programme “Lithuania-Russia” 2014–2020 (hereinafter – the JTS),

on the second part,

Museum of the World Ocean (hereinafter – the Lead Beneficiary)

on the third part,

(hereinafter – Parties), have agreed as follows:

1. To change the article 2.2 of the Grant Contract No 1S-273 and lay it down as follows:
“The Project’s implementation period, as laid down in the Annex I to the Contract, is 28 months.”
2. To change section “8. Timetable of the Project” of the Annex I to the Grant Contract No 1S-273 and replace it with the new version as attached to this Addendum.
3. To change section “4. Logical framework for the project” of the Annex I to the Grant Contract No 1S-273 and replace it with the new version as attached to this Addendum.
4. To change section “6.2. Second Group of Activities (GA2)” of the Annex I to the Grant Contract No 1S-273 and replace it with the new version as attached to this Addendum.
5. Table 9.1. “Project Detailed Budget” and table 9.3. “Expected Distribution per Beneficiaries and Costs Categories” of the Project Budget (Annex II to the Grant Contract No 1S-273) are replaced as attached to this Addendum.
6. This Addendum is an integral part of the Grant Contract and shall enter into force on the day following that on which the last of the three Parties signs and shall be valid until the parties fulfil all





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Patarimai

- **Kažkas pasikeitė? – paskambinkite JTS projekto vadovui!**
- **Suderinkit projekto keitimą prieš teikdami oficialiai.**
- **Pagrįskite keitimus: komerciniai pasiūlymai, techninės dokumentacijos pakeitimai ir t.t.**





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Ataskaitų teikimas

REPORTING SCHEDULE

Title of the project:	NAME OF THE PROJECT		
Grant contract No and date:	1S-XXX 2020-03-31	Project No:	LT-RU-2-XXX
Start date of the project:	2020-04-01	Project duration:	18 months

REPORTS	REPORTING PERIOD	DEADLINE OF SUBMISSION TO JTS
Progress report No 1	2020-04-01 – 2020-09-30	2020-10-31
Progress report No 2	2020-10-01 – 2021-03-31	2021-04-30
Final report	2021-04-01 – 2021-09-30	2021-11-30





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Ataskaitų teikimas

8 lentelė. Prie pažangos / galutinės ataskaitos pridedami pagrindžiantys dokumentai

Nr.	Pagrindžiantys dokumentai / priedai	Pateikimas
1.	Kiekvieno paramos gavėjo atskiros išlaidų patikrinimo ataskaitos (šių Gairių IX priedas), apimančios jų finansines ataskaitas ir parengtos paramos gavėjo auditoriaus.	1 originalas
2.	Prašymas dėl tolesnio avansinio mokėjimo / galutinio paramos išmokėjimo.	1 originalas
3.	Lietuvos pagrindinio paramos gavėjo / paramos gavėjo prašomos išmokėti paramos sumos ekonominė klasifikacija.	1 originalas
4.	Lietuvos pagrindinio paramos gavėjo / paramos gavėjo deklaruotų išlaidų (ataskaitoje) ekonominė klasifikacija.	1 originalas
5.	Tarptautinio konkurso paskelbimo įrodymai.	1 patvirtinta kopija
6.	Atliktų darbų pripažinimo tinkamai naudoti ir (arba) perdavimo eksploatuoti aktas (kuriuo leidžiama naudoti pastatą ir (arba) objektą) ir objekto registracijos nekilnojamojo turto registre įrodymas. Jeigu jų pagal nacionalinius teisės aktus nereikalaujama – atliktų darbų priėmimo aktas ir (arba) atliktų darbų pažyma ir objekto registracijos įrodymas.	1 patvirtinta kopija
7.	Sukurtų produktų ir įvykdytos veiklos įrodymas, pvz.: jei rengiami posėdžiai ir renginiai: a) dalyvių sąrašas su jų parašais už kiekvieną dieną; b) posėdžio / renginio darbotvarkė; c) nuotraukos iš viešųjų renginių, mokymų / seminarų, svarbiausių projekto posėdžių (pvz., valdymo grupės posėdžio) su matomais viešinimo elementais jose (pvz., ES vėliava ir Programos logotipu ir pan.).	1 kopija

Dokumentų sąrašas nurodytas Gairių 7.5 dalyje “Stebėseną ir ataskaitų teikimas”.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Ataskaitų teikimas

Kas 6 mėnesius!

Paramos gavėjas



Kiekvienas už save

Pagrindinis paramos
gavėjas



*Pagrindinis paramos gavėjas konsoliduoja
ataskaitą*

JTS

Įvertina konsoliduotą ataskaitą.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

B2 – auditoriui

2. Finansinė ataskaitos dalis („už save“)



PROGRESS REPORT

Title of the Project:		Adaptation of maritime heritage for the promotion of culture, cultural networking with the purpose of tourism development	
Project index No.:		LT-RU-1-022	
Name of the Lead Beneficiary:		Museum of the World Ocean	
Name, position and contact details of the Lead Beneficiary's authorised person:		[Redacted]	
Reporting period:	from	10.08.2019	to 09.02.2020
Project implementation period	from	10.08.2019	to 09.08.2021
Report No.:	1		
Website(s) of the Beneficiaries where information on the Project is available:	http://projects.world-ocean.ru/proekt-lt-ru-1-022/		
Priority:	PI.1: Restoration and adaptation of historical and natural heritage, promotion of culture, cultural networking and tourism		

• This Progress Report must be completed and signed by the Lead Beneficiary's signatory of the Grant Application Form Part III Declaration by the Applicant or other authorised representative of the Lead Beneficiary (in this case the valid authorisation is enclosed).

• The Progress Report must be submitted in a bound 1 original, in paper version, and in electronic version.

• The Progress Report must be sent to the Joint Technical Secretariat to the following address:

Joint Technical Secretariat
Konstitucijos pr. 7, LT-09308,
Vilnius, Lithuania

• The Joint Technical Secretariat/ Managing Authority will reject any incomplete or poorly completed reports.

• The answers to all questions must cover the respective reporting period.
• Add Letters of Endorsement issued by Beneficiaries proving they have read the Progress Report and they comply with the provided information. Each Beneficiary shall sign a separate letter, indicating the date of signature of the Progress Report they refer to.
• For ecological reasons we suggest to use double-sided printouts as much as possible.

Pasirašyta vyr.
finansininko

S-PROGRESS FINANCIAL REPORT

EXERCISE	Lead Beneficiary	No. of Beneficiary	Initial budget	Actual expenditure	Commitment	Financial support in reporting period	Accumulated expenditure (including)	Financial support in previous period	Reported	Percentage (%)	Forecast for next reporting period
2. Budget and implementation											
2.1. Support to projects (2.1 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.2. For direct costs (allowance, accommodation and other administrative costs) in amount of 10 months	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.3. For indirect costs (2.3 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.4. For other costs (2.4 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.5. For other costs (2.5 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.6. For other costs (2.6 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.7. For other costs (2.7 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.8. For other costs (2.8 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.9. For other costs (2.9 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.10. For other costs (2.10 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.11. For other costs (2.11 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.12. For other costs (2.12 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.13. For other costs (2.13 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.14. For other costs (2.14 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.15. For other costs (2.15 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.16. For other costs (2.16 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.17. For other costs (2.17 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.18. For other costs (2.18 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.19. For other costs (2.19 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.20. For other costs (2.20 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.21. For other costs (2.21 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.22. For other costs (2.22 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.23. For other costs (2.23 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.24. For other costs (2.24 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.25. For other costs (2.25 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.26. For other costs (2.26 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.27. For other costs (2.27 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.28. For other costs (2.28 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.29. For other costs (2.29 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.30. For other costs (2.30 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.31. For other costs (2.31 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.32. For other costs (2.32 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.33. For other costs (2.33 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.34. For other costs (2.34 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.35. For other costs (2.35 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.36. For other costs (2.36 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.37. For other costs (2.37 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.38. For other costs (2.38 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.39. For other costs (2.39 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.40. For other costs (2.40 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.41. For other costs (2.41 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.42. For other costs (2.42 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.43. For other costs (2.43 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.44. For other costs (2.44 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.45. For other costs (2.45 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.46. For other costs (2.46 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.47. For other costs (2.47 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.48. For other costs (2.48 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.49. For other costs (2.49 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.50. For other costs (2.50 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.51. For other costs (2.51 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.52. For other costs (2.52 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.53. For other costs (2.53 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.54. For other costs (2.54 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.55. For other costs (2.55 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.56. For other costs (2.56 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.57. For other costs (2.57 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.58. For other costs (2.58 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.59. For other costs (2.59 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.60. For other costs (2.60 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.61. For other costs (2.61 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.62. For other costs (2.62 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.63. For other costs (2.63 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.64. For other costs (2.64 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000	100,00%	€ 10,000
2.65. For other costs (2.65 items)	Lead Beneficiary	per month	€ 10,000	€ 10,000	€ 10,000						



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Teikiami originalai LB ir JTS

3. Auditorių ataskaita

4. Raštas patvirtinantis ataskaitą

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА»

236029, г. Калининград, обл.

Kaliningrad, Russia236029

ул. Озерова, 20

20 Ozerova St

Тел./ факс [redacted]

Tel/Fax [redacted]

E-mail: [redacted]

Lithuania – Russia
Cross-Border Cooperation Programme
2014-2020

EXPENDITURE VERIFICATION REPORT

1. Project No/ Grant Contract No	LT-RU-1-002/ 1S-257
2. Project title (hereinafter referred to "Project")	The Curonian Spit: fighting the fires
3. Implementation period of the Project	24/07/2019– 23/07/2021
4. Beneficiary's name	Federal State Budgetary Institution "National park "Kurskaya kosa"
5. Project budget part under the responsibility of the Beneficiary, in EUR	220 491,54 EUR
6. Reporting period	24.07.2019 - 23.01.2020
7. Amount of eligible expenditure certified as eligible in previous reporting periods for the Beneficiary, in EUR	N/a
8. Date of submission of supporting documents for expenditure and activities for the part of the Progress/Final Report by Beneficiary to the auditor	17/02/2020
9. Amount of costs reported in the part of the Progress/Final Report by the Beneficiary, in EUR	6 346,61 EUR
10. Amount of costs certified as eligible by the auditor in the part of the Progress/Final Report of the Beneficiary, in EUR	6 346,61 EUR
11. Auditor's approval date	14/05/2020



BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PASLAUGOS NERINGAI“
Biudžetinė įstaiga, Taikos g. 45, LT-93127 Neringa, tel. +370-469 52246, el. p. info@paslaugosneringai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 152729437

LETTER OF ENDORSEMENT by a Beneficiary for the Progress Report 2020-06-16 No S-84

Project title and a short title: LT-RU-1-002 "The Curonian Spit: fighting the fires" (Fighting the fires)
Name of the Beneficiary's organisation: Budgetary institution "Services for Neringa"
The Beneficiary's number in the Project Description: B2.

I, the undersigned representative of the above-mentioned Beneficiary's organisation declare that I have read the Progress Report No 1, signed on 2020-05-14, and the provided information within this Report is compliant with information I have declared to the Lead Beneficiary.

Director





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

5. Pagrindžiantys dokumentai (el. kopijos)



Common Heritage of Curonian Lagoon: from Extraordinary to Familiar (LT-RU-1-038)

II Online Management meeting

Agenda

Date: 2020-10-12, 14:00 – 17:00 [EET]


Time	Description	Lead Partner
14.00 – 14.20	Review of general timeline of the project and short update from each organisation about their status quo	All
14.20 – 14.30	Review of progress report	LB
14.30 – 14.45	Planning for further actions: infrastructure of crafts centre and Shipyard	LB, B2
14.45 – 15.00	Planning for further actions: tourist routes and Almanac	B3, B4
15.00 – 15.15	Planning for further actions: educational programs and crafts	LB, B2, B5
15.15 – 15.30	Planning for further actions: communication plan	All

You can join the meeting using the link below:

<https://teams.microsoft.com/j/meetup>

join19.meeting_OTU2YWRINDEH7ZIOS00MTc1L1k3YmE1ZGZlODdiMTM2YmU3@thread.v2/0?context=fb227id%52-%241127e1b-2643-4dfa-97d6-93a5c77facde%22,%220id%52-%223d5a0bdf-90e9-4f3f-ad9d-b3948a8e7f7%5221

There is no need to have a license, just click on the "Join on the web instead" to open the meeting in your browser.



СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ в рамках реализации проекта «Сохранение исторического и культурного наследия в Шилальском районе и городе Советске»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество участника выставки	Дата посещения выставки	Подпись
1		28.08.2020	
2		28.08.2020	
3		28.08.2020	
4		28.08.2020	
5		28.08.2020	
6		28.08.2020	
7		28.08.2020	
8		28.08.2020	
9		28.08.2020	
10		28.08.2020	
11		28.08.2020	
12		28.08.2020	
13		28.08.2020	
14		28.08.2020	
15		28.08.2020	
16		28.08.2020	
17		28.08.2020	
18		28.08.2020	
19		28.08.2020	
20		28.08.2020	
21		28.08.2020	
22		28.08.2020	
23		28.08.2020	
24		28.08.2020	
25		28.08.2020	





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Svarbu

- Ataskaitą patvirtinančio rašto data.
- Pagrindžiantys dokumentai – elektronine forma.
- Originalai iš RU – per JTS padalinį Kaliningrade.





Funded by
the European Union

Pagrindinis paramos gavėjas



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Funded by
the European Union and
Russian Federation

LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

1. IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES PER REPORTING PERIOD

1. If there is no information to be indicated, mark the relevant text fields with N/A.
2. If additional information is to be indicated, add as many rows as necessary.
3. If there are GAs or activities not planned in the project, do not leave empty rows, but delete them.

1. Aprašomoji ataskaitos dalis (konsoliduota už visus).

1.1 The first group of activities (GA1)					
Planned activities	Description of activities implemented within the reporting period	Outputs produced within the current reporting period		Outputs planned for the next reporting period	
		Description of related outputs	Number of outputs	Description of related outputs	Number of outputs
Activity 1.1. Management and coordination system	During this activity there was created a system for project management and coordination. LB and B2 signed partnership agreement (2019-10-21, No. B6(V)-82, ANNEX No. 1) Project management. In LB and B2 organizations there were appointed staff responsible for implementing	Signed partnership agreement	1	n/a	n/a
		Detailed work plan prepared	1	n/a	n/a
		Internal/external communication plan prepared	1	n/a	n/a

2. Finansinė ataskaitos dalis (konsoliduota už visus).

5. PROGRESS FINANCIAL REPORT

EXPENDITURE	Lead Beneficiary / No of Beneficiary	Original budget				Allowed reallocations	Expenditure incurred in reporting period			Accumulated expenditure including previous reporting periods (in EUR)**	Balance (from project start including current report), in EUR	Next reporting period		
		Unit*	No of units	Unit rate (in EUR)	Costs (in EUR)		No of units	Unit rate (in EUR)	Costs (in EUR)			No of units	Unit rate (in EUR)	Costs (in EUR)
I. Human Resources														
.1. Financial manager	Lead Beneficiary	Per hour	504	€ 9.58	€ 4,828.32		84	€ 7.71	€ 647.64	€ 4,180.68	126	€ 9.58	€ 1,207.08	
.2. Local coordinator	Lead Beneficiary	Per hour	1008	€ 11.30	€ 11,390.40	-4994.6	132	€ 7.78	€ 1,027.46	€ 5,368.34	192	€ 11.30	€ 2,169.60	
.3. Procurement specialist	Lead Beneficiary	Per hour	252	€ 6.96	€ 1,753.92		21	€ 6.11	€ 128.36	€ 1,625.56	42	€ 6.96	€ 292.32	
.4. Local coordinator	Beneficiary No 2	Per hour	1008	€ 7.20	€ 7,257.60		388	€ 7.15	€ 2,775.04	€ 4,482.56	500	7.20 €	€ 3,600.00	
.5. Local accountant	Beneficiary No 2	Per hour	504	€ 6.90	€ 3,477.60		202	€ 7.16	€ 1,446.54	€ 2,031.06	250	6.70 €	€ 1,673.75	
.6. Heritage protection specialist	Lead Beneficiary	Per hour		€ 0.00	€ 0.00	4994.6	59	€ 8.42	€ 496.52	€ 4,498.08	126	€ 11.30	€ 1,423.80	
Subtotal Human Resources					€ 28,707.84	€ 0.00			€ 6,521.56	€ 0.00	€ 22,186.28			€ 10,366.55
I. Travel and accommodation														
.1.1. Travel to PMG meetings (3 pers.*2 meetings in RU (visa costs, insurance, uel)	Lead Beneficiary	Per event	2	€ 522.00	€ 1,044.00				€ 0.00	€ 1,044.00	1	€ 522.00	€ 522.00	
.1.2. Travel to PMG meetings (3 pers.*2 meetings in LT (visa costs, insurance, uel)	Beneficiary No 2	Per event	2	€ 215.00	€ 430.00		1	104.76 €	€ 104.76	€ 325.24			€ 0.00	
.1.3. Travel to Programme events (2 part., fuel costs)	Lead Beneficiary	Per event	4	€ 24.00	€ 96.00				€ 0.00	€ 96.00			€ 0.00	



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Į JTS originalai

3. Auditoriaus ataskaitos

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью
«БАЛТИЙСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА»

236029, г. Калининград, обл. Kaliningrad, Russia 236029
ул. Озерова, 20 20 Ozerova St
Тел./ факс [redacted] Tel/Fax + [redacted]
E-mail [redacted]

Lithuania – Russia
Cross-Border Cooperation Programme
2014-2020
EXPENDITURE VERIFICATION REPORT

1. Project No/ Grant Contract No	LT-RU-1-002/ 1S-257
2. Project title (hereinafter referred to "Project")	The Curonian Spit: fighting the fires
3. Implementation period of the Project	24/07/2019– 23/07/2021
4. Beneficiary's name	Federal State Budgetary Institution "National park "Kurskaya kosa"
5. Project budget part under the responsibility of the Beneficiary, in EUR	220 491,54 EUR
6. Reporting period	24.07.2019 - 23.01.2020
7. Amount of eligible expenditure certified as eligible in previous reporting periods for the Beneficiary, in EUR	N/a
8. Date of submission of supporting documents for expenditure and activities for the part of the Progress/Final Report by Beneficiary to the auditor	17/02/2020
9. Amount of costs reported in the part of the Progress/Final Report by the Beneficiary, in EUR	6 346,61 EUR
10. Amount of costs certified as eligible by the auditor in the part of the Progress/Final Report of the Beneficiary, in EUR	6 346,61 EUR
11. Auditor's approval date	14/05/2020

4. Mokėjimo prašymas

ADMINISTRATION OF ŠILALĖ DISTRICT MUNICIPALITY

Request for Payment

2021-08-11

For the attention of
Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania
Economics and Finance Department
Šventaragio str. 2, LT-01510 Vilnius, Lithuania

Number of the Grant Contract: 1S-304
Title of the Project: Promotion of active dialogue between local authorities and civil societies as foundation of modern self-government in Šilalė and Slavsk
Number of the Project: LT-RU-1-019
Name and address of the Lead Beneficiary: Šilalė District Municipality Administration, J. Basanavičiaus str. 2, LT-75138 Šilalė
Request for payment number: 3

Dear Sir/Madam,

I hereby request a further pre-financing payment under the Grant Contract mentioned above.

The amount requested is 8 033,71 EUR (*eight thousand thirty-three and seventy-one cent*)

Please find attached the following supporting documents:

- Expenditure Verification Reports;
- Progress Report No 3.

The payment should be made to the following bank account:

Luminor Bank AS
Bank code 40100
SWIFT code AGBLLT2X
account number LT234010044500293628

I hereby certify that the information contained in this Request for Payment is complete, faithful and reliable, that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the Grant Contract and that this Request for Payment is substantiated by adequate supporting documents that can be checked.

Yours faithfully,

Head of the Šilalė District Municipality Administration

Lithuania-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020






Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

5. Patvirtinantys dokumentai (kopijos)



Список участников международной научной стартовой конференции в рамках проекта «РАЗРУШЕНИЕ БАРЬЕРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ: ОТ КОРРЕКЦИИ К ИНКЛЮЗИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ» (Проект № LT-RU-2-094) Санаторий «Теремок», г. Зеленоградск, Россия

№	NAME SURNAME Имя Фамилия	ORGANISATION Организация	TEL. NUMBER, E-MAIL Номер телефона, э.л. почта	SIGNATURE Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Проект LT-RU-2-081 «Программа повышения качества и доступности медицинской помощи в городах Балтийск и Шилале»



International Conference "Advanced technologies in the treatment and rehabilitation of socially significant diseases"

within the framework of the LT-RU-2-081 Project "Programme for improving the quality and availability of medical care in the cities of Baltiysk and Shilale" under the Cross-Border Cooperation Programme "Lithuania-Russia 2014-2020"

Date and place of the conference: 01 - 02 October 2020, conference hall of the hotel "Tourist" (Kalinningrad, st. A. Nevsky, 53)

- 9.00-10.00** **October 1, 2020**
Registration of participants. Welcome coffee.
- 10.00-10.05** **Official opening of the conference**
Welcome address to the symposium participants by officials and organizers
- 10.05-10.15** Presentation of the LT-RU-2-081 Project "Programme for improving the quality and availability of medical care in the cities of Baltiysk and Shilale".
Gur'novich Ekaterina Vladimirovna, Project Coordinator LT-RU-2-081 "Programme for improving the quality and availability of medical care in the cities of Baltiysk and Shilale"
- 10.15-10.35** "Mathematics for Medicine".
Guzev Mikhail Alexandrovich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences, Director of the "Institute of Applied Mathematics" FEB RAS, Vladivostok





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

6. Ekonominės klasifikacijos: projekto išlaidų ir prašomų paramos lėšų (LT paramos gavėjams)

Originalai!

Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, 176628756, Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė, tel. 8 449 74235, el.p. info@silalesligonine.lt
(Lietuvos partnerio pavadinimas, įmonės kodas, adresas, tel., el. p.)

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretariatui

**2014–2020 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS LIETUVOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMOS LIETUVOS PARAMOS GAVĖJO PROJEKTO IŠLAIDŲ PASKIRSTYMO PAGAL EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ
ATASKAITA ***

2020.12.22

Šilalė

Projekto Nr. LT-RU-2-091

Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2020.06.05 iki 2020.12.04

eurais

Prašytų išmokėti Europos Sąjungos lėšų Lietuvos partnerio dalis**				Išlaidos iš Lietuvos paramos gavėjo Europos Sąjungos lėšų dalies							
valdžios sektoriaus subjektas		savivaldybė		ne valdžios sektoriaus subjektas		valdžios sektoriaus subjektas		savivaldybė		ne valdžios sektoriaus subjektas	
Einamiesiems tikslams	Investicijoms ***	Einamiesiems tikslams	Investicijoms ***	Einamiesiems tikslams	Investicijoms ***	Einamiesiems tikslams	Investicijoms	Einamiesiems tikslams	Investicijoms ***	Einamiesiems tikslams	Investicijoms ***
kodas	kodas	kodas	kodas	kodas	kodas	Kodas	kodas	kodas	kodas	kodas	kodas
2.9.2.1.1.2	2.9.2.2.1.2	2.9.2.1.1.1	2.9.2.2.1.1	2.9.2.1.1.3	2.9.2.2.1.3	2.9.2.1.1.2	2.9.2.2.1.2	2.9.2.1.1.1	2.9.2.2.1.1	2.9.2.1.1.3	2.9.2.2.1.3
		23860,17	152598,46					5002,89			


* Šią informaciją Lietuvos paramos gavėjas pateikia pagrindiniam paramos gavėjui, o pagrindinis paramos gavėjas teikia Sekretariatui kartu su ataskaita.

** Įtraukiamos ir skiriamos visos Lietuvos paramos gavėjo gautos Europos Sąjungos lėšos, kurios nebuvo deklaruotos ir patvirtintos auditoriaus iki šios išlaidų paskirstymo ataskaitos pateikimo dienos.

***Lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam

Projekto vadovas

Projekto finansininkas / buhalteris





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Kiti dokumentai

7. Darbų priėmimo – perdavimo aktai.

Patvirtintos kopijos

8. Įgaliojimas pasirašyti ataskaitą.

Jeigu ataskaitą pasirašo ne įstaigos vadovas

9. Deklaracija dėl tvaraus infrastruktūros naudojimo 5 metus.

Su galutine ataskaita





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Svarbu!

- Patvirtinantys raštai – teikiami originalai, svarbu datos.
- Elektroninė dokumentų versija – teikiama kartu su ataskaita.
- Finansiniai dokumentai teikiami auditoriui.
- Veiklų įgyvendinimą įrodantys dokumentai teikiami el. versija.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Patarimai

- Prašymas pratęsti ataskaitos pateikimo terminą.
- Iš anksto suderinti mokėjimo prašymą su JTS.
- Patikrinti teikiamų dokumentų sąrašą pagal Gaires.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Ataskaitos tikrinimas JTS

1. Nuo originalios ataskaitos oficialaus pateikimo
30 kalendorinių dienų
2. JTS raštas dėl ataskaitos patikslinimo
30 kalendorinių dienų
3. JTS raštas dėl ataskaitos patvirtinimo
Finansinis paskirstymas
4. Paramos išmokėjimas 2 mokėjimais
Iš JTS ir FM





LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Aprašomoji ataskaitos dalis





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

<https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/>

European Neighbourhood I ENI CBC LR

https://www.eni-cbc.eu/lr/lt/

LIETUVA - RUSIJA
CBC 2014-2020
Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

14-kai 3-ojo kvietimo teikti paraiškas projektų skirtas Programos finansavimas

Netradicinė biblioteka

Plačiau

- NAUJIENOS
- PROGRAMA
- PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS**
- PROJEKTAI
- KONTAKTAI

2021 / 09 / 16 12:54

Dvi Europos bendradarbiavimo dienos šventės Kaliningrade

Šiais metais Jungtinio techninio sekretoriato Kaliningrado filialas minės 10 -ąsias Europos bendradarbiavimo dienas metines Sovetske, kur 2021 m. rugsėjo 25 d. bus organizuojamas dviračių žygis

Renginių kalendorius

2021 rugsėjo mėn.

Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek

Lietuvių

8:43 AM
9/23/2021

Fu
the Eu



Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

NAUJIENOS

PROGRAMA

PROJEKTŲ
VYKDYTOJAMS

PROJEKTAI

KONTAKTAI

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (anglų k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (neoficialus vertimas į lietuvių k.)

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams (neoficialus vertimas į rusų k.)

Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams priedai (visi dokumentai anglų k.):

I priedas „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“

II priedas „Partnerystės pareiškimas“

III priedas „Partnerystės susitarimų šablonas“

IIIA priedas prie Partnerystės susitarimų šablono

IV priedas „Pirkimų plano šablonas“

V priedas „Prašymo dėl pakeitimų šablonas“

VI priedas „Perkėlimų biudžete lentelė“

VII priedas „Pažangos ataskaitos forma (1 dalis)“

VIIIA priedas „Pažangos ataskaitos forma(2 dalis)“

VIII priedas „Galutinės ataskaitos forma (1 dalis)“

VIIIA priedas „Galutinės ataskaitos forma (2 dalis)“

IX priedas „Išlaidų patikrinimo ataskaita“

X priedas „Mokėjimo prašymo forma“

XI priedas „Laikaraščio forma“

XII priedas „Patvirtinimo raštų šablonas“

XIII priedas „Komunikacijos vadovas“

XIV priedas „Finansinio identifikavimo forma“

MS Word aprašomoji dalis
MS Excel finansinė dalis



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Aprašomoji ataskaitos dalis

1. Veiklos ir pasiektų rezultatų aprašymas.
2. Nuokrypiai ir jų priežastys / pagrindimas.
3. Tikslinės grupės.
4. Komunikacijos planas.
5. Loginė matrica.
6. Pirkimo procedūros.



2.1. Antroji veiklų grupė (VG 2)

Planuojamos veiklos	Veiklų, įgyvendintų ataskaitiniu laikotarpiu, aprašymas	Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rodikliai		Kito ataskaitinio laikotarpio rodikliai	
		Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė
Veikla 2.1. Konferencijos organizavimas	Konferencija “XXXX” Klaipėdoje įvyko 2021-09-28. Vieta: viešbutis “XXX”. Dalyvių skaičius: 207. Trukmė: 8 valandos. Pagrindiniai pranešėjai: 1. Vardas, pavardė, pareigos. 2. Vardas, pavardė, pareigos. 3. Vardas, pavardė, pareigos. Prezentacijos: 1. XX (pagrindiniai klausimai) 2. YY (pagrindiniai klausimai) 3. ZZ (pagrindiniai klausimai). Po renginio dalyviams pateikti klausimynai ataskaitos parengimui.	Suorganizuota konferencija;	1	Parengta ataskaita.	1
		Darbotvarkė;	1		
		Dalyvių sąrašas;	207 (asmenų)		
		Surinkta klausimynų;	84		
		Parengta ataskaita.	0		



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Tikslinės grupės (įskaitant rizikos grupės asmenis)	Išspręstos problemos, patenkinti poreikiai	Kiekis	Veiklos Nr.
<p>NVO, mokyklų, vietos valdžios, asmenų, turinčių klausos negalią, atstovai.</p> <p>Turi atitikti Projekto aprašymo 1.4. dalyje nurodytas tikslines grupes!</p>	<p>Konferencijos dalyviai susipažino klausos negalią turinčių asmenų atstovavimu, ugdymu, integracija į darbo rinką.</p> <p>Dalyviai uždavė klausimus, teikė pasiūlymus, užpildė klausimynus.</p>	<p>Konferencijoje dalyvavo 207 asmenys</p>	<p>Veikla 2.1.</p>





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Rekomendacijos renginių aprašymui

- **Kas?** (pavyzdžiui, partnerių susitikimas)
- **Kada?** (data)
- **Trukmė?**
- **Vieta?** (arba on-line)
- **Dalyviai?**
- **Pagrindinės temos / išvados?**





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Renginius pagrindžiantys dokumentai

- Dalyvių sąrašas (parašai!);
- Ekranu nuotraukos (on-line);
- Darbotvarkė;
- Nuotraukos;
- Įrašų socialiniuose tinkluose kopijos.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Nuokrypiai

Kas įgyvendinta ne pagal planą? Kodėl?

Nuokrypiai nuo pirminės planuojamos veiklos, priežastys ir pagrindimas

Pirkimo procedūrų pasikeitimai:

Iš pradžių buvo planuojama, kad konferencija vyks 2021 m. rugsėjo mėn. pradžioje. Pirkimų plane numatyta vykdyti mažos vertės neskelbiamą pirkimą. Tačiau, vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo Nr. 1S-97, 21.1.1. punktu nuspręsta vykdyti mažos vertės skelbiamą pirkimą. Pirkimai užtruko, dėl to konferencijos data buvo nukelta į vėlesnę datą.

Veiklos įgyvendinimo pasikeitimai:

Konferencijos klausimynų duomenys nebuvo apibendrinti ir ataskaita nebuvo parengta, nes pirmasis ataskaitinis laikotarpis baigėsi 2021-09-30. Renginio ataskaita šiuo metu rengiama ir bus baigta antruoju ataskaitiniu laikotarpiu.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Projekto komandos pasikeitimai

Jeigu keičiasi LB projekto vadovas – raštas JTS!

Personalo pasikeitimai

Po trijų projekto įgyvendinimo mėnesių pasikeitė B3 vietos finansininkas. Apie tai LB buvo informuotas el. paštu 2021-XX-XX.



3.1. Trečioji veiklų grupė (VG 3)

Planuojamos veiklos	Veiklų, įgyvendintų ataskaitiniu laikotarpiu, aprašymas	Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rodikliai		Kito ataskaitinio laikotarpio rodikliai	
		Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė
Veikla 3.1. Kūrybinės dirbtuvės	<p>B2 veiklos teritorijoje ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės „Vaikų pasaulis teatre“.</p> <p>Data: nuo 2021-09-01 iki 2021-09-05.</p> <p>Vieta: Alytaus miesto teatras.</p> <p>Trukmė: 5 dienos.</p> <p>Dalyviai: 25.</p> <p>Darbas kūrybinėse dirbtuvėse vyko 6 valandas per dieną.</p> <p>Buvo pasirinkti 3 literatūros kūriniai ir parengti 3 scenarijai: „Mažasis princas“, „Mikė Pūkuotukas“, „Ei, kur tu?“.</p> <p>Po kūrybinių dirbtuvių nuspręsta pagal scenarijų „Ei, kur tu?“ pastatyti spektaklį mažiausiems teatro žiūrovams.</p>	Kūrybinės dirbtuvės: 2	1 B2	Kūrybinės dirbtuvės: 2	1 LB
		Dalyviai 48: 24 LB; 24 B2.	25 B2	Dalyviai 48: 24 LB; 24 B2.	24 LB
		Parengti scenarijai: 3	3 B2	Parengti scenarijai: 3	1 LB
		Renginio trukmė 10 dienų: 5 LB; 5 B2.	5 B2	Renginio trukmė 10 dienų: 5 LB; 5 B2.	5 LB



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Nuokrypiai

- Pasiekiant rodiklius (mažiau nei planuota);
- Projekto pakeitimai;
- Renginio formato pakeitimai;
- Pirkimų plano pakeitimai.

Sekite planą!



1.3 Trečioji veiklų grupė (VG 3)

Planuojamos veiklos	Veiklų, įgyvendintų ataskaitiniu laikotarpiu, aprašymas	Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rodikliai		Kito ataskaitinio laikotarpio rodikliai	
		Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė
Veikla 3.1. Centro “XXX” remontas	Projekto įgyvendinimo pradžioje atliktos pirkimų procedūros, remonto darbai prasidėjo 2020-07-14.	100 kv. m. suremontuotų patalpų (2 kambariai);	0	100 kv. m. suremontuotų patalpų (2 kambariai);	100 kv. m.
	Planuojama darbų trukmė: 5 mėnesiai.	Priėmimo-perdavimo aktas;	0	Priėmimo-perdavimo aktas;	1
	Planuojama darbų priėmimo-perdavimo data: 2020 m. gruodžio mėn.	Atliktų darbų nuotraukos;	6	Nuotraukų rinkinys (baigti darbai);	1
	Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pakeisti langai ir durys abiejuose kambariuose. Šiuo metu vyksta patalpų sienų ir lubų dažymas (nuotraukos pridedamos).	Viešinimo lenta.	0	Viešinimo lenta.	1

1.3 Trečioji veiklų grupė (VG 3)

Planuojamos veiklos	Veiklų, įgyvendintų ataskaitiniu laikotarpiu, aprašymas	Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti rodikliai		Kito ataskaitinio laikotarpio rodikliai	
		Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė
Veikla 3.2. Įrangos ir baldų įsigijimas centrui "XXX"	Pirkimo procedūros prasidėjo 2020 m. birželio mėn.	Įranga įsigyta;	0	Įranga įsigyta ir instaliuota;	28
	Planuojama veiklos įgyvendinimo trukmė: 6 mėnesiai, taigi įrengti centrą planuojama baigti 2021 m. sausio mėn.	Baldai įsigyti;	0	Baldai įsigyti ir pristatyti	43
	Viešinimo lipdukų dizainas buvo sukurtas. Lipdukai atspausdinti (75 įvairaus dydžio vienetų).	Viešinimo lipdukų rinkinys atspausdintas.	75		



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Tikslinės grupės (įskaitant rizikos grupės asmenis)	Išspręstos problemos, patenkinti poreikiai	Kiekis	Veiklos Nr.
Remonto darbai nėra pabaigti, įranga ir baldai nėra įsigyti, dėl to iki antrojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos centre „XXX“ tikslinėms grupėms nebus vykdoma ugdymo veikla.	n/a	n/a	Veikla 3.1. Veikla 3.2.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Nuokrypiai nuo pirminės planuojamos veiklos, priežastys ir pagrindimas

Įgyvendinant veiklą 3.1. suplanuotas langų ir durų keitimas. Įgyvendinimo metu pasikeitė langų skaičiaus poreikis. 2021-08-19 mažojo keitimo prašymas buvo pateiktas JTS. Mažąjį keitimą JTS patvirtino 2021-08-24.





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Rekomendacijos „kietųjų“ investicijų aprašymui

- Kas padaryta?
- Kada padaryta?
- Apimtis?
- Planuojama veikla kitu ataskaitiniu laikotarpiu?





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

„Kietąsias“ investicijas pagrindžiantys dokumentai

- Priėmimo-perdavimo aktai (patvirtintos kopijos).
- Nuotraukos (patalpos, baldai, įranga).
- Įrodymai dėl viešinimo reikalavimų laikymosi.



1.6 Viešinimo plano įgyvendinimas

Veiklų grupės Nr., pavadinimas, tikslas ir viešinimo veiklos aprašymas	Tikslinė grupė / tikslinė auditorija	Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos veiklos		Kito ataskaitinio laikotarpio veiklos	
		Įgyvendintos viešinimo veiklos aprašymas	Pasiekti rezultatai	Planuojamų viešinimo veiklų aprašymas	Laukiami rezultatai
<p>Veikla 4.2. Straipsnio apie projektą ir jo rezultatus paskelbimas.</p> <p>Suplanuota paskelbti 2 straipsnius specializuotuose leidiniuose, siekiant informuoti plačiąją visuomenę apie naujas klausos negalią turinčių asmenų ugdymo programas.</p>	NVO atstovai, asmenys turintys klausos negalią, plačioji visuomenė.	<p>Straipsnis "XXX" paskelbtas 2020-XX-XX laikraštyje „YYY“.</p> <p>Straipsnyje pateikiama informacija apie naujas ugdymo programas, numatytas projekte.</p>	<p>1 paskelbtas straipsnis;</p> <p>Tiražas: 5 500 vnt.</p>	n/a	n/a





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Rodiklis	Rodiklio reikšmė	Kopijų skaičius / tiražas (jei taikoma)	Rodiklio aprašymas	Veikla (VG)
1. Straipsnio paskelbimas	1 straipsnis	5 500 vnt. (tiražas)	Straipsnis "XXX" buvo paskelbtas laikraštyje „YYY“ 2020-XX-XX. Straipsnyje pateikiama informacija apie klausos negalią turinčių asmenų naujas ugdymo programas.	4.2. (VG4)
2. Informacinio lankstinuko parengimas	1 el. informacinis lankstinukas	348 parsisiuntimų; paskelbtas 4 interneto tinklapiuose.	Elektroninė informacinio lankstinuko „ZZZ“ versija paskelbta 4 paramos gavėjų interneto tinklapiuose.	4.1. (VG4)





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Loginės matricos pildymas

- Loginė matrica iš Paramos sutarties
- Loginės matricos tikslas – išreikšti rodiklių pasiekimą %



Loginė matrica

Rezultatų grandinė (Ką mes norime pasiekti)		Rodikliai (Kaip pamatuoti pokytį)	Paramos sutartyje numatyta reikšmė (1)	Pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu (2)	Pasiekta nuo projekto pradžios (kaupiamasis) (3)	Progresas (%) (4) 4=3/1x100%	Patikrinimo šaltiniai ir būdai (Kur / kaip gauti informaciją)	Prielaidos (Ką reikia įvertinti)
Bendrasis tikslas: poveikis	Klausos negalia turinčių asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičiaus padidėjimas	8% (nuo 1893 iki 2045 asmenų 18-24 m. amžiaus)					XXX Kaliningrado statistika (šaltinis XX) XXX Klaipėdos rajono statistika (šaltinis XX)	
Specialieji tikslai (ST): Rezultatai	ST 1 Asmenys, gavę pagerintas ugdymo paslaugas	196	196	0	0	0%	Metinės LB ir B4 ataskaitos	Teisės aktas, reglamentuojantis klausos negalia turinčių asmenų ugdymo sistemą, įsigalios 2022.
	ST 2 Pagerintų ugdymo paslaugų skaičius	2	2	0	0	0%	Atsakingų institucijų mokymo programų patvirtinimas	

Rezultatų grandinė (Ką mes norime pasiekti)		Rodikliai (Kaip pamatuoti pokytį)	Paramos sutartyje numatyta reikšmė (1)	Pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu (2)	Pasiekta nuo projekto pradžios (kaupiamasis) (3)	Progresas (%) (4) $4=3/1 \times 100\%$	Patikrinimo šaltiniai ir būdai (Kur / kaip gauti informaciją)	Prielaidos (Ką reikia įvertinti)
Produkta i (P)	1. Mokymo programų sukūrimas.	2	2	0	0	0 %	LB ir B4 patvirtinantys įsakymai	Vietos valdžia pritaris projektui.
	2. LB ir B4 patalpų įrengimas.	4	4	0	0	0 %	Paslaugų sutartys	
	3. LB patalpų remontas.	2	2	0	0	0 %	Priėmimo-perdavimo aktai	
	4. Renginių organizavimas.	7	7	1	1	14,28 %	Renginių ataskaitos	
Veiklos (V):	1. Paslaugų teikimo sudarčių sudarymas. 2. Patalpų paruošimas remontui ir įrengimui. 3. Pirkimo dokumentų parengimas. <...>	Būdai: Personalas Patalpos	Aprašymas 1. Pirkimo sutartys XX, XX ir XX sudarytos. 2. Parengiamieji veiksmai atlikti per 1 mėn. nuo projekto pradžios. 3. Pirkimo dokumentai, skirti remonto darbams, konferencijos organizavimui, parengti pagal Pirkimų planą. <...>			Projekto biudžetas 500 000,00 (EUR)	Vietos NVO, dirbančios su tiksline grupe, suteiks pagalbą.	



Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Informacija apie pirkimų procedūras

Sutartims virš 10 000 EUR (be PVM) ataskaitiniu laikotarpiu.

Sutarties pavadinimas	Sutarties šalis	Suma	Pirkimo procedūra
Mokymo programų parengimo paslaugų asmenims, turintiems klausos negalią, pirkimas (3.4. biudžeto eilutė)	UAB “Paslaugos”	12 456,00 EUR	Pirkimo procedūros vyko pagal patvirtintą pirkimų planą. Mažos vertės skelbiamas pirkimas paskelbtas 2021-07-25. Sutartis su laimėtoju pasirašyta 2021-09-18.





Funded by
the European Union

B2, B3, B4 → LB



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

B2 (LT)	Ataskaita (Aprašomoji ir finansinė dalys)	Lydintieji dokumentai (el. versijos)	EVR	Patvirtinimo raštas	Ekonominės klasifikacijos formas	LB (RU)
B3 (RU)	Ataskaita (Aprašomoji ir finansinė dalys)	Lydintieji dokumentai (el. versijos)	EVR	Patvirtinimo raštas	n/a	
B4 (LT)	Ataskaita (Aprašomoji ir finansinė dalys)	Lydintieji dokumentai (el. versijos)	EVR	Patvirtinimo raštas	Ekonominės klasifikacijos formas	



LB**JTS**

Konsoliduota ataskaita (aprašomoji ir finansinės dalys) Apibendrinta informacija iš visų paramos gavėjų.	Originalas
EVR (LB)+ EVR (B2)+ EVR (B3)+ EVR (B4) Visų paramos gavėjų išlaidų patikrų ataskaitos.	Originalai
Lydintieji dokumentai Dalyvių sąrašai, nuotraukos, darbotvarkės, lankstinukai, ekrano nuotraukos, straipsniai, renginių dalomoji medžiaga, audio-, video medžiaga, sukurti dokumentai, t.t.	El. versija
Mokėjimo prašymas (LB)	Originalas
Ekonominės klasifikacijos formos (LT)	Originalai
Patvirtinimo raštai (B2+B3+B4)	Originalai arba patvirtintos kopijos
Priėmimo-perdavimo aktai	Patvirtintos kopijos
Deklaracija apie infrastruktūros tvarumą 5 metus (su galutine ataskaita)	Originalas
Įgaliojimas pasirašyti ataskaitą	Originalas arba patvirtintos kopijos





Funded by
the European Union



LITHUANIA - RUSSIA
CBC 2014-2020

Ačiū už dėmesį!

